

**ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO**

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**

N. 38

**Oggetto:** Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019”. **Approvazione perizia di Variante – art. 106 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 8 D.M 49/2018.**

Data 23/12/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,

**Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

**Premesso**

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

**Premesso altresì**

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 06.06.2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità per lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco predisposto dall'Ufficio Urbanistico Territoriale dell'Ente nella persona dell'Arch. Roberta Giambartolomei, per un importo complessivo di € 45.240,00;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 19 del 05.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo per lavori di Manutenzioni delle infrastrutture del Parco redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei;

che il progetto prevede il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

<b>A_Importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>33.940,000</b>
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%	€	678,800
Importo soggetto a ribasso	<b>€</b>	<b>33.261,200</b>
<b>B_Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Imprevisti e lavori in economia <10% (circa 4%)	€	1.356,065
Servizi vari (ristampa pannelli tematici deteriorati) (IVA compresa)	€	1.500,000
Incentivo art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%	€	678,800
IVA sui lavori 22 %	€	7.466,800
IVA su imprevisti e lavori in economia 22%	€	298,334
	<b>€</b>	<b>11.300,000</b>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>45.240,000</b>

### **Considerato**

che l'importo dei lavori da affidare è pari a complessivi € 33.940,00, con Determina del Responsabile Tecnico, a contrarre n.14 del 22.07.2019 del è stato determinato di affidare i lavori in direttamente, ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi dell'art.36, co.9-bis, del D.lgs 50/2016.

Che con Determina del Responsabile tecnico n. 16 del 05.08.2019 l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione delle infrastrutture del Parco" anno 2019, è stato affidato alla ditta Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.; che ha comunicato che la ditta esecutrice dei lavori è La Soc Coop Cultura Arborea Agr. For. Sede legale via della Repubblica 1 Sirolo AN 60020, P.IVA 02774000422.

### **Dato atto**

che il contratto è stato sottoscritto in data 02.10.2019;  
che i lavori sono stato consegnati con verbale di Consegna in pari data.

**Vista** la relazione del Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei in data 12.12.2019, con cui viene proposta e motivata la variante;

### **Dato atto**

che l'importo della perizia di variante è € **35.936,76**  
che la variazione del contratto:

- non supera le soglie dell'art 35 del D.lgs 50/2016;
- non supera il 15% dell'importo del valore iniziale, ai sensi dell'art. 106 co. 2 lett.b) del D.lgs 50/2016, non si configura quale variante in corso d'opera.

che quindi il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 co. 2 lett.b) del D.lgs 50/2016, può essere modificato senza necessità di una nuova procedura.

### **Richiamato**

il codice **CUP** che è il seguente **B42J19020560005**  
il codice **CIG** che è il seguente **Z872939D57**

**Dato** che l'importo complessivo trova imputazione ai capitoli di Bilancio come segue:

al capitolo 0905.22.024 per €37.000,00, tra i residui passivi al capitolo 0902.00.009 per €6.400,00 e al capitolo 0905.22.021 per €1.840,00 del Bilancio di previsione 2019\_2021 annualità 2019.

**Ricorrendo** i presupposti per procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione in oggetto.

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.

Visto il Decreto Legge n. 32/2019;

Vista la legge n. 55 del 2019;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori di "Manutenzione delle infrastrutture del Parco" anno 2019, art. 106 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 8 D.M 49/2018, completa di tutti gli elaborati, compreso il verbale di concordamento dei nuovi prezzi derivanti da modifiche disposte dal Direttore dei Lavori;

