

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 -

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 145

del 08.09.2016

OGGETTO: Opere di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA” _
I° Stralcio funzionale. Area PORTONOVO - **Approvazione del progetto di variante
e della perizia suppletiva al progetto definitivo/esecutivo.**

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco	- <i>Presidente</i>
STACCHIOTTI Gilberto	- <i>Vice Presidente</i>
BUGLIONI Fabia	- <i>Membro</i>
CLEMENTI Federico	- “

E' assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare la VARIANTE e la PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIANTE al progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto presentato dagli uffici del Parco del Conero in data 08/09/2016, costituito dagli elaborati e dalle tavole grafiche allegate in corpo separato alla presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che gli importi relativi alla PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIANTE andranno reperiti tra le somme a disposizione dell'amministrazione alle quali si aggiungono anche le somme derivanti dal ribasso d'asta effettuato dalla Ditta aggiudicataria, e che quindi non comporta l'impegno di ulteriori somme da parte dell'amministrazione rispetto all'importo complessivamente impegnato rispetto al quadro economico del progetto originario di cui alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013,
- 3) di prendere atto che l'importo in aumento del progetto di variante non comporta la necessità di impegnare nuove somme dato che l'importo onnicomprensivo da nuovo quadro economico resta pari a €. 70.312,50, come da quadro economico approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con Decreto del Dirigente della P.F. "Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale" n.42/APP del 16/09/2013, la Regione Marche indiceva e approvava un bando, in adempimento alla DGR n. 1246 del 09/09/2013 per l'assegnazione di contributi ai gestori delle aree naturali protette beneficiari dei contributi di cui al PTRAP, per la realizzazione di "SENTIERI PER TUTTI" ovvero destinati ad una utenza ampliata, da inserire nel catasto della Rete Escursionistica Marchigiana (RESM);

Richiamata la Delibera di Consiglio Direttivo n. 175 del 26.09.2013 con cui è stata approvata la partecipazione al bando di cui al punto precedente;

Richiamata altresì la Determina Direttoriale n. 48 del 04.10.2013 con la quale il Direttore dava mandato all'Ufficio Urbanistica e Territorio nella persona dell'arch. Roberta Giambartolomei di verificare l'applicabilità dei requisiti richiesti dal bando su alcuni sentieri e aree circostanti ritenute più idonee all'attuazione degli interventi;

Dato che con la Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013 veniva approvato il progetto preliminare per lavori di "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo stralcio funzionale";

Che con Delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 03.02.2015 veniva approvata la VARIAZIONE DI TRACCIATO da apportare nel Progetto Preliminare relativo alla "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo stralcio funzionale" al fine di coordinare gli interventi con quelli di un nuovo progetto, in corso di approvazione, per la "REALIZZAZIONE DI UNA AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI PORTONOVO_ INTERVENTO DI RINATURAZIONE-Stralcio S1", oggetto di specifico iter;

Che con Delibera di Consiglio Direttivo n.99 del 29.07.2015 veniva approvato progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio funzionale del progetto in oggetto;

Ritenuto che con Determina del Responsabile Tecnico n. 15 del 17.09.2015 a contrarre, veniva determinato di indire la gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/06, ai fini dell'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori;

Che con Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 14.10.2015 veniva nominata della commissione di gara;

Considerato che con Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 19.10.2015 è stata provvisoriamente dichiarata aggiudicataria la Ditta **Conero per l'Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS**_Via della Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN);

Ritenuto altresì che con Determina del Responsabile Tecnico n. 2 del 31.03.2016 è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria la Ditta **Conero per l'Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS**_via della Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN) con un ribasso d'asta del 15,240% ;

Considerato che in corso d'opera si è rilevata la necessità di eseguire opere di finitura e dettaglio derivanti da problematiche attinenti alla natura dei luoghi e che non era possibile prevedere in fase di progetto;

Dato che le somme a disposizione dell'amministrazione, alle quali si aggiungono, rispetto al quadro economico del progetto originario di cui alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013, anche le somme derivanti dal ribasso d'asta effettuato dalla Ditta aggiudicataria Conero per l'Ambiente pari a € 6.321, nonché le somme relative agli oneri tecnici per elaborazioni grafiche e rilievi, che non si sono resi necessari, pari a €1.200,00, possono essere utilizzate per il miglioramento e l'implementazione delle opere per meglio rispondere alle finalità del bando regionale per il quale si è ottenuto il finanziamento:

- in particolare dare la possibilità di accesso "fisico" ai vari luoghi e sentieri, al maggior numero di persone di entrare in relazione con le risorse con cui entrano in contatto, secondo un concetto di fruibilità connesso a quello di accesso all'esperienza, che tiene conto dell'uomo e delle sue capacità fisiche e sensoriali in ogni età e condizione della propria vita. Quindi non solo alle persone su sedia a ruote, ma anche delle mamme col passeggino, delle persone con difficoltà motorie o che usano il bastone, delle persone temporaneamente impossibilitate al movimento, delle persone con limitate capacità visive e uditive, anziani e bambini, con l'intento di stimolare la scoperta dell'ambiente utilizzando il tatto e l'udito come strumenti privilegiati dell'esperienza con la natura.

In risposta ai suddetti principi, già applicati nella progettazione esecutiva del progetto in corso di esecuzione, il progetto di variante estende e implementa e migliora le opere ed i servizi sempre tenendo conto delle particolari caratteristiche indicate dal bando regionale:

- facilità di accesso.
- costituzione di un sistema coerente delle risorse
- informazione dell'utente,
- articolazione ed estensione del percorso accessibile individuate in funzione della diversità paesistica e della rilevanza naturalistica dei luoghi
- diversificazione della modalità di esperienza della risorsa in relazione all'ambiente naturale e delle varie tipologie di utenza.

Per quanto sopra la variante prevede:

- **l'estensione della passerella in legno in zona delle Terrazze che meglio risolve la possibilità dell'accesso fisico allo spazio attrezzato pic-nic, gioco bambini, fontanella e doccia ;**
- **la realizzazione di parapetti e staccionate per migliorare la fruizione degli spazi**
- **l'inserimento di nuove bacheche, la ristampa di pannelli didattici**
- **l'elaborazione di un sistema di accessibilità all'informazione mediante l'inserimento di sole semplici targhe in Braille e del codice QR che consente, meglio delle mappe tattili, compreso lo skyline parlante, soggette ad essere poco utilizzate da non vedenti o ipovedenti (in quanto ricettacolo di sporcizia, oltre al fatto che la maggior parte di questi soggetti non conosce il codice Braille), di accedere digitalmente al contenuto dei pannelli**

didattici mediante il link a file audio o PDF etc.. facilmente leggibili con apposite applicazioni free reperibili sulla rete.

Dato atto che l'importo complessivo del quadro economico derivante dalla PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA relativa al PROGETTO DI VARIANTE redatto dagli uffici nella persona dell'arch. Roberta Giambartolomei, resta invariato e che quindi la variante non comporta la necessità di impegnare somme aggiuntive;

Ricordato che per il lavoro in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, **il codice CUP che è il seguente B43J13000630002;**

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari –(art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217) questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il servizio da appaltare **il codice CIG che è il seguente: 6352023F30;**

Che tuttavia per l'importo in aumento, poiché supera il 5% dell'importo dell'appalto, questo Ente provvederà a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici **un nuovo codice CIG;**

Appare evidente che siano in essere le condizione per:

- 1) di approvare la VARIANTE e la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE al progetto definitivo/esecutivo come predisposto dagli uffici dell'ente Parco e datati 08/09/2016, costituito dagli elaborati e dalle tavole grafiche allegate in corpo separato alla presente deliberazione;

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE

F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente **deliberazione**:

- è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 10/10/2016
- è stata comunicata: Prefettura di Ancona
- è stata trasmessa in data , Prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami;
- decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento;
- a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

Nella seduta del n.

li,

Il Direttore

F.to Dr. Marco Zannini