

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

*(sede in Comune di Sirolo)*

- cod. 42204 -

**VERBALE**

delle deliberazioni del

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Copia**

n. 203

del 22.12.2016

OGGETTO: Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo” - Approvazione VARIANTE progetto esecutivo

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 11,15 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco	- Presidente
STACCHIOTTI Gilberto	- Vice Presidente
BUGLIONI Fabia	- Membro
CLEMENTI Federico	- “

E' assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

e con l'assistenza del verbalizzante Vice Direttore Caravaggi Vivian Dott. Ludovico

ha adottato la retroscritta deliberazione

## Il Consiglio Direttivo

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli

### DELIBERA

- 1) Di approvare la **VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO** di “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”\_ Stralcio S1;
- 2) Di prendere atto che la variazione del progetto non comporta ulteriori impegni di spesa e che le somme restano imputate al Bilancio del triennio 2016- 2018 annualità 2016, al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75.

\*\*\*\*\*

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Premesso

che in data 09.10.2014 nostro prot. 3917, è pervenuto all'Ente Parco, da parte della Regione Marche, l'avviso concernente l'indizione di un bando, con Decreto del Dirigente della PF “BIODIVERSITÀ, RETE ECOLOGICA E TUTELA DEGLI ANIMALI” n.19/BRE del 07.10.2014, in adempimento alla DGR n.1088/14, per la selezione di progetti delle Aree Naturali Protette delle Marche finalizzata all'assegnazione di contributo per un intervento volto alla realizzazione e il recupero di ambienti umidi (Allegato 1 della Direttive Habitat) di cui alla DGR n. 693/2014 - Importo del finanziamento € 48.000,00 Cap. 42506401/2014;

che con delibera n. 124 del 22.10.2014, è stato deliberato di partecipare al bando per la “Selezione di progetti delle Aree Naturali Protette delle Marche finalizzata all'assegnazione di contributo per un intervento volto alla realizzazione e il recupero di ambienti umidi (Allegato 1 della Direttive Habitat) di cui alla DGR n. 693/2014.” Importo del finanziamento € 48.000,00 Cap. 42506401/2014;

che con medesima delibera n. 124 del 22.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare per la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago grande di Portonovo redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei;

che con Provvedimento presidenziale n. 17 del 06.11.2014 ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n. 135 del 13.11.2014, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”\_Stralcio S1”, redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei;

che con medesima delibera è stato disposto di partecipare al bando indetto con Decreto del Dirigente della PF “BIODIVERSITÀ, RETE ECOLOGICA E TUTELA DEGLI ANIMALI” n.19/BRE del 07.10.2014, inviando il progetto, accompagnato dalla relativa domanda di finanziamento alla Regione Marche entro il giorno 07.11.2014, data di scadenza per la presentazione delle candidature per il finanziamento;

Dato atto

che con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n. 22/BRE del 02/12/2014 la regione Marche ha finanziato il progetto presentato;

che a seguito dell'ottenimento del finanziamento regionale si è dato corso alla stipula di una Convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo al fine di avvalersi del contributo scientifico e tecnico, come previsto nel progetto esecutivo approvato, finalizzato al reperimento sul campo, raccolta e moltiplicazione delle specie vegetali non presenti sul mercato, per la rinaturazione dell'area oggetto dell'intervento, e conseguente recupero e implementazione degli habitat di interesse comunitario presenti;

Dato

che a seguito della consultazione dell'Università nella persona della prof.ssa Simona Casavecchia si è addivenuti all'evidenza che le piantumazioni previste nel progetto esecutivo approvato, non sono propriamente conformi alle associazioni vegetali dell'habitat, che invece va ricostituito prevedendo anche la sostituzione di alcune specie arboree ed arbustive attualmente presenti in situ;

Dato inoltre

che nel corso di sopralluoghi e verifiche successive si è inoltre appurato che il rilievo fornito dal comune di Ancona di tutta l'area B del PPE di Portonovo, (ora decaduto), non ha potuto essere ritenuta attendibile per il fatto che la reale distanza dal bordo lago rispetto alla collocazione delle alberature presenti risultava essere non corretta e quindi l'ampiezza dell'area B di intervento risultava essere più estesa in direzione parcheggio-lago, rispetto alla reale misura;

che per la "realizzazione di percorsi per una utenza ampliata, I° stralcio, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 99 del 29.07.2015, con la collaborazione del comune di Ancona, Ufficio Frana, sono stati effettuati i rilievi dettagliati di tutte le aree recintate con staccionate e del bordo lago nonché dell'impiantistica esistente, ed è stato quindi possibile adeguare la planimetria generale dello stato attuale dei luoghi con i vincoli fisici e tecnologici presenti;

Considerato

che per quanto sopra si è reso necessario variare il progetto definitivo/esecutivo secondo gli elaborati progettuali allegati in corpo separato alla presente deliberazione.

Dato atto

che l'importo complessivo del quadro economico relativo al PROGETTO DI VARIANTE redatto dagli uffici nella persona dell'arch. Roberta Giambartolomei, resta invariato e che quindi la variante non comporta la necessità di impegnare somme aggiuntive;

Ricordato

che la convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo è stata sottoscritta in data 09/06/2015, ns. prot.2510 del 15/06/2015;

Dato atto

che l'importo complessivo del quadro economico relativo al PROGETTO DI VARIANTE, di seguito riportato, resta invariato e che quindi non vi è la necessità di impegnare somme aggiuntive;

**REALIZZAZIONE DI UNA AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI PORTONOVO INTERVENTO DI RINATURAZIONE. PROGETTO ESECUTIVO S1\_VARIANTE**

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE DICEMBRE 2016**

<b>Importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>22.100,00</b>
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%	€	284,17
Importo soggetto a ribasso	<b>€</b>	<b>21.815,83</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1_IVA sui lavori 22 %	€	4.862,00
2_lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA compresa		
3_ Attività di sperimentazione / Università Politecnica delle Marche_(supporto scientifico al progetto e reperimento/fornitura materiale vegetale non presente in commercio) (non soggetta a IVA)	€	10.000,00
4_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche	€	2.500,00
5_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa	€	3.000,00
6_ Arredi (segnaletica didattica, targhe, accessori per fauna/osservazione)_ IVA compresa.	€	3.000,00
7_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%). IVA compresa .	€	2.096,00
8_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%	€	442,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>25.900,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>48.000,00</b>

Richiamato

il codice CUP che è il seguente : B37B14000290005

il codice CIG che è il seguente : ZE71AD7B51

Per quanto sopra appare evidente che siano in essere le condizione per:

- 1) approvare la VARIANTE al progetto definitivo/esecutivo per la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”\_ Stralcio S1 , per un importo massimo omnicomprensivo lordo di €. 48.000,00,
- 2) come approvato con Provvedimento del presidente n.17 del 06.11.2014 e come da modifica della variante in approvazione;
- 3) dare atto che la variazione del progetto definitivo/esecutivo non comporta ulteriori impegni di spesa e che le somme restano imputate al Bilancio del triennio 2016- 2018 annualità 2016 al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75.

Il Direttore  
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO  
(sede in Comune Di Sirolo)  
- cod. 42204 -

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE  
F.to Marco ZANNINI

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:
  - è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2017
  - è stata comunicata:  Prefettura di Ancona
  - è stata trasmessa in data ....., Prot. n. .... alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- è divenuta esecutiva:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
  - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
  - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità  
nella seduta del ..... n. ....

lì, .....

Il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini