

## ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO

Via Peschiera n.30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 01

Oggetto: lavori di Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata\_I° Stralcio\_Portonovo\_  
**liquidazione fattura 94/17\_Conero per l'Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS.**

Data 06.02.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

#### Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

#### Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

#### Richiamate

La Delibera di Consiglio Direttivo n. 175 del 26.09.2013 con cui è stata approvata la partecipazione al bando di cui al punto precedente;

la Determina Direttoriale n. 48 del 4/10/2013 con cui il Direttore dava mandato all'Ufficio Urbanistica e Territorio nella persona dell'arch. Roberta Giambartolomei di verificare l'applicabilità dei requisiti richiesti dal bando su alcuni sentieri e aree circostanti ritenute più idonee all'attuazione degli interventi;

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013 con la quale veniva approvato il progetto preliminare per lavori di "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo stralcio funzionale";

la Delibera di consiglio Direttivo n.11 del 03.02.2015 con la quale veniva approvata la VARIAZIONE DI TRACCIATO da apportare nel Progetto Preliminare relativo alla "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo stralcio funzionale" al fine di coordinare gli interventi con quelli di un nuovo progetto, in corso di approvazione, per la "REALIZZAZIONE DI UNA AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI PORTONOVO\_ INTERVENTO DI RINATURAZIONE-Stralcio S1", oggetto di specifico iter;

la Delibera di Consiglio Direttivo n.99 del 29.07.2015 con la quale veniva approvato progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio funzionale del progetto in oggetto;

la Determina del Responsabile Tecnico n. 15 del 17.09.2015 a contrarre, con la quale veniva determinato di indire la gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/06, ai fini dell'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori;

la Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 14.10.2015 di nomina della commissione di gara;

la Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 19.10.2015 con la quale è stata provvisoriamente dichiarata aggiudicataria la Ditta **Conero per l'Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS**\_via della Repubblica N. 1\_60020 Sirolo (AN);

la Determina del Responsabile Tecnico n. 2 del 31.03.2016 con la quale è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria la Ditta **Conero per l'Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS**\_via della Repubblica N. 1\_60020 Sirolo (AN) con un ribasso d'asta del 15,240% ;

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 145 del 08.09.2016 con la quale veniva approvata la VARIANTE e la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE al progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto redatto a cura degli uffici del Parco, il cui quadro economico resta invariato e che quindi la variante non comportava la necessità di impegnare somme aggiuntive;

la Determina del Responsabile Tecnico n. 22 del 07.10.2016 con la quale veniva affidato alla Ditta Conero per l'Ambiente, alle stesse condizioni e ribasso dell'appalto principale, l'appalto aggiuntivo per la realizzazione delle lavorazioni previste dal progetto di Variante, da mettere in atto anche in sinergia con il Comune di Ancona;

#### **Ricordato**

che per il lavoro in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, **il codice CUP che è il seguente B43J13000630002;**

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari –(art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 ) questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il lavoro appaltato **il codice CIG che è il seguente: 6352023F30;**

che il **codice CIG** acquisito per l'importo in aumento, relativo al contratto aggiuntivo, poiché superiore al 5% dell'importo dell'appalto, **è il seguente : ZD51B61580**

#### **Vista**

la Determina del Responsabile Tecnico n.1 del 26.01.2017 con la quale veniva approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidato lo stato finale degli stessi;

#### **Visto**

Il Quadro Economico a consuntivo dei lavori e servizi sino ad allora eseguiti, che prevedeva, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, residue rispetto alle somme spese per tutte le altre voci del quadro B, l'importo di € 71,425 per imprevisti e arrotondamenti;

#### **Dato atto**

Che durante il corso di chiusura dei lavori, a seguito della diversa collocazione di una bacheca per l'affissione di un pannello didattico relativo all'area umida, il retro della bacheca sarebbe stato visibile ai fruitori dell'area, e poteva quindi essere utilizzato per l'installazione di un pannello relativo al sentiero n. 309\_Anello di Portonovo, il Direttore dei lavori Arch. Roberta Giambartolomei aveva chiesto alla Ditta appaltatrice Conero per l'Ambiente, quale lavoro in economia aggiuntivo alla contabilità dell'appalto principale, di installare il pannello aggiuntivo su detta bacheca, con le modalità di installazione adottate per gli altri pannelli installati previsti dal progetto, comprensivi di cornice in legno, dietro compenso di € 71,425 comprensivo di IVA 22%.

#### **Dato**

che la stampa di detto pannello era già avvenuta e ricompresa nelle somme liquidate per la stampa dei pannelli didattici del quadro B,

che la ditta Conero per l'Ambiente ha accettato la proposta di compenso ed ha installato detto pannello aggiuntivo fornendo anche la cornice in legno;

#### **Dato altresì**

che in data 31.08.2018 la Ditta Conero per l'Ambiente ha fatto pervenire la fattura n. 94 del 31.08.2017 di importo € 58,545 oltre a IVA 22% acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4078 del 18/10/2017;

**Visto** il DURC acquisito telematicamente in data 06.02.2018 da cui risulta che la Ditta Conero per l'Ambiente è in regola con i versamenti contributivi;

**Ritenuto** necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate;

#### **Richiamate**

il Provvedimento del Commissario Straordinario n.20/2017 avente all'oggetto "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 28/02/2018 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020";

la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 in cui si è deliberato l' "Approvazione Bilancio di previsione 2017\_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017;

la Delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2017\_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici,

Visto il vigente Regolamento D.P.R, n. 207/10 in materia di contratti pubblici,

### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di liquidare, relativamente ai Lavori di "Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata\_I° Stralcio\_Portonovo" la fattura n. 94/17 del 31.08.2017 della Ditta Conero per l'Ambiente di Sirolo \_ P.IVA n. 02601460427 dell'importo complessivo di €71,43 IVA 22 % compresa;

3. di dare atto che la spesa di € 71,43 trova copertura finanziaria al cap.0502.22.001 imp.2016/67 RP bilancio provvisorio 2018\_2020 annualità 2018 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102).

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

=====

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0905.22.001 imp.2016/67 RP bilancio provvisorio 2018\_2020 annualità 2018 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102).

Sirolo, li 06/02/2018

UFFICIO RAGIONERIA

Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

=====

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12/03/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

=====