

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 10

**Oggetto:** Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019”. **Proroga dei termini di ultimazione dei lavori.**

Data 13/02/2020

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,

#### **Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

#### **Premesso**

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 veniva deliberato il bilancio di previsione anno 2019\_2021 annualità 2019;

Dato che l'Ente Parco Regionale del Conero alla data del 30 novembre 2019 non ha approvato il bilancio di previsione anno 2020\_2021 in quanto si è preferito aspettare l'approvazione del bilancio di previsione regionale e verificare le risorse regionali destinate alle aree protette;

evidenziato quindi che alla data del 20/12/2019 la Regione Marche non ha reso ancora pubblico l'ammontare del contributo per le aree protette;

che con decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, il Ministro dell'Interno ha differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 degli enti locali.

#### **Considerato**

che con Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi dell'esercizio provvisorio fino alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;

che con il sopra citato provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019, nelle more dell'approvazione del PEG per l'anno 2020, i titolari di posizione organizzativa e responsabili di Uffici assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro competenza come già individuati nel PEG anno 2020 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 e successive variazioni, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, che prevede al punto 8:

#### ***8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria***

8.1 .....

8.6 *La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.*

*Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.*

*Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:*

- a) *sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;*
- b) *sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

### **Considerato**

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss. mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

### **Preso atto**

di quanto riferito dall'arch. Giambartolomei, direttore dei lavori in oggetto, del fatto che a seguito degli eventi di forte vento avvenuti tra il 5 ed il 6 febbraio 2020, sono giunte al Parco numerose segnalazioni di alberi caduti su alcuni dei sentieri della rete escursionistica del parco, e quindi da rimuovere, nonché di alcune bacheche con relativo pannello di inizio sentiero cadute al suolo, e quindi da ripristinare, o addirittura schiantate, e quindi da rifare;

che le lavorazioni da realizzare sono determinate da eventi non prevedibili e quindi non dipendenti dalla Ditta appaltatrice;

**Richiamata** la Determina del Responsabile Tecnico n. 38 del 23.12.2019, con la quale veniva approvata la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto e veniva concessa una proroga dei tempi per l'ultimazione dei lavori fino al 15 di Febbraio 2020;

Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all'oggetto: "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021" opportunamente ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l' "Approvazione Bilancio di previsione 2019\_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2019\_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

1. le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di concedere per l'ultimazione dei lavori una ulteriore proroga dei termini di giorni venti, alla Ditta appaltatrice Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
4. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

*La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====