
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

 
N. 07 
 
Oggetto: Lavori per “l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” _centro 
visite e fotovoltaico_ approvazione contabilità finale e presa atto Certificato Regolare esecuzione. 
 
Data 28/02/2023 

 
L’anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

Premesso  
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 

ed in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di 
Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. 
Ludovico Caravaggi Vivian; 
 
Dato atto che,  

con determina n. 25 del 11/04/2022 si è aggiudicato in maniera definitiva la gara alla ditta IGE 
IMPIANTI SRL P.Iva 01373380516 con sede legale in VIA ADIGE N. 9 – 06016 SAN 
GIUSTINO (PG) e.mail info@igeimpianti.it PEC ige@pec.it; 

per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B45I18000000002; 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 

dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 
17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il 
progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG 9103886C61; 

il contratto veniva stipulato in data 14/06/2022; 
i lavori sono iniziati il 13/07/2022 ma subito sospesi in quanto l’impresa comunica che i 

materiali saranno in consegna nella seconda decade di settembre per ragioni di contingenza dovute 
alla mancanza di materie prime (situazione questa non dipendente alla stessa ditta ma a ragioni 
diffuse mondiali); 

con determina n. 86 del 07/09/2022 avveniva la presa d’atto approvazione modifiche 
fotovoltaico e l’autorizzazione al subappalto; 

si dava avvio ai lavori il 13/10/2022 e sono tutt’ora in corso con proroga a tutto il 30/01/2023; 
con determina n. 02 del 18/01/2023 veniva l’approvazione delle variazioni effettuate; 
in data 30/01/2023 terminavano i lavori (come risulta dai vari certificati di inizio, sospensione, 

proroga e fine lavori). 
 

considerato che, 
pervenivano il 28/02/2023 da parte il direttore dei lavori ing. Giorgio Bartoloni i seguenti 

documenti: 
LIBRETTO DELLE MISURE N.1 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
Quadro Economico 
1° e ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 31/01/2023 



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; 
e visto il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 emesso rispetto ai documenti sopra indicati 

sono in essere le condizioni per prendere atto e approvare la contabilità finale e permettere la 
presentazione delle fatture per i lavori ed i servizi svolti.  
 
ciò considerato,  

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.162 del 15/12/2022 avente per oggetto “Assegnazione 
bilancio provvisorio sino al 31/03/2023 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione 
PEG provvisorio annualità 2023 – bilancio di previsione 2022/2024”; 

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.146 del 24/11/2022 avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022 e Piano programma 2022/2024 annualità 2022”; 

vista la delibera di Consiglio Direttivo n.147 del 24/11/2022 con cui si è deliberato 
l’“Approvazione e Assegnazione PEG anno 2022_2024 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 
267/2000 e D. Lgs.118/2011; 

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss. mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165  
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L. 120/2021 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto 

Semplificazioni). 
 

D E T E R M I N A 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui 
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2) la presa d’atto dei documenti presentati e approvazione della contabilità finale. 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, 
appone il visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 
0106.22.001 imp.2022/70 RP bilancio provvisorio 2023 Bilancio di previsione 2022_2024. 

 
Sirolo, lì 28/02/2023 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:      Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 31/05/2023 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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